

POR FESR Lazio 2014-2020, Asse Prioritario 4, Azione 4.1.1.

Interventi di efficientamento energetico dell'impianto irriguo collettivo CENTRALE PIEGALE - Sostituzione e rimpiazzo delle apparecchiature elettriche MT-BT-comando gruppi pompa e sistema di monitoraggio e controllo - CUP B99J21007180002 – CIG 9191929BC3

Quadro economico di raffronto

Quadro economico POR FESR 2014-2020 - Rimodulato a seguito di gara				Nuovo Quadro Economico a seguito della Variante				Differenze
A	Lavori			A	Lavori			
A1	Importo dei lavori a base di gara		478 799,00 €	A1	Importo dei lavori a base di gara		478 799,00 €	
A4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		7 182,00 €	A4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		7 182,00 €	
			485 981,00 €				485 981,00 €	
A2	a detrarre ribasso d'asta offerto del 18,25%	18,25%	87 380,82 €	A2	a detrarre ribasso d'asta offerto del 18,25%	18,25%	87 380,82 €	
A3	Lavori e forniture al netto del ribasso		391 418,18 €	A3	Lavori e forniture al netto del ribasso		391 418,18 €	
							398 600,18 €	
					Importo dei maggiori lavori perizia		59 541,54 €	
					Importo, al netto del ribasso, dei maggiori lavori perizia	18,25%	48 675,21 €	
					Importo dei lavori di perizia a base di gara		538 340,49 €	
					di cui soggetto a ribasso	18,25%	440 093,35 €	
	Totale A		398 600,18 €	Totale A			447 275,39 €	48 675,21 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1	Spese tecniche		70 548,00 €	B1	Spese tecniche		70 548,00 €	
B2	Spese generali		5 000,00 €	B2	Spese generali		5 000,00 €	
	Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne		75 548,00 €	Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne			75 548,00 €	- €
C	IVA aliquota 22%			C	IVA aliquota 22%			
C1	IVA su A+B	22%	104 312,60 €	C1	IVA su A+B	22%	115 021,15 €	
	Totale Iva		104 312,60 €	Totale Iva			115 021,15 €	10 708,55 €
D	Economie derivanti da ribasso d'asta			D	Economie derivanti da ribasso d'asta			
			106 604,60 €		Economie derivanti da ribasso d'asta		106 604,60 €	
					IVA su Economie derivanti da ribasso d'asta	22%	23 453,01 €	
					Economie derivanti da ribasso d'asta al netto di IVA		83 151,59 €	
					Importo netto lavori perizia		48 675,21 €	
					IVA su lavori netto perizia	22%	10 708,55 €	
					Importo netto lavori perizia con IVA		59 383,75 €	- 59 383,75 €
			106 604,60 €		Restano economie derivanti da ribasso d'asta		47 220,85 €	
	Totale D		106 604,60 €				47 220,85 €	- 59 383,75 €
	Importo rimodulato della concessione		578 460,78 €	Importo rimodulato della concessione			637 844,54 €	59 383,75 €
	TOTALE		685 065,38 €	TOTALE			685 065,38 €	- €