

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 2, COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - "PROGETTI IN ESSERE"

COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI
EVENTI CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA
REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018
(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018)

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
Decreto del Commissario Delegato 3 aprile 2019, n. R00047

PROGETTO ESECUTIVO

“Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrovori PANTANI DA BASSO, CANNETE E SGRIGLIATORE PASSERELLE a valle del nodo idraulico di Pontemaggiore in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell'Agro Pontino. Ripristino e sostituzione delle apparecchiature elettriche di comando gruppi pompa ed elettromeccaniche, del sistema di telecontrollo e automazione impianto e rifacimento sifoni di scarico, previste per il ripristino e/o la riduzione del rischio - codice intervento RL 620”

CODICE INTEVENTO RL 620 - CUP F57H21000900001 - CIG B6823E1F37



CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST
SOGGETTO SUB ATTUATORE
(Accordo di collaborazione del 07 agosto 2024 - prot. consortile n.11440)

PERIZIA DI VARIANTE Quadro Economico di Raffronto

NOME FILE	VERSIONE	DATA	VERIFICA
LOTTO 666-PdV-QER	01-00	MAGGIO 2026	

DIRETTORE DEI LAVORI:
Ing. Andrea Conte
Deliberazione n.1373/CE del 12/03/2026

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Luca Gabriele
Deliberazione n.1373/CE del 12/03/2026

APPALTATORE:
General Defence S.r.l.
Contatto d'appalto del 13/10/2025 prot.n.15420/2025

PNRR - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b

LOTTO 666

“Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrovori Pantani da Basso, Cannete e Sgrigliatore Passerelle a valle del nodo idraulico di Pontemaggiore in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell'Agro Pontino. Ripristino e sostituzione delle apparecchiature elettriche di comando gruppi pompa ed elettromeccaniche, del sistema dei telecontrollo e automazione impianto e rifacimento sifoni di scarico, previste per il ripristino e/o la riduzione del rischio – cod. int. RL 620” CUP F57H21000900001 - CIG B6823E1F37

Quadro economico - Rimodulato a seguito di gara				Quadro economico- Perizia di Variante				Differenze
A	Lavori			A	Lavori			
A1	Importo dei lavori a base di gara		€ 490 438,12	A1	Importo dei lavori a base di gara -PdV		€ 516 740,10	
A2	di cui Incidenza della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		€ 177 471,13	A2	di cui Incidenza della manodopera non soggetto a ribasso d'asta - PdV		€ 179 635,29	
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9 823,08	A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - PdV		€ 21 954,43	
A4	Totale importo lavori		€ 500 261,20	A4	Totale importo lavori - PdV		€ 538 694,53	
A5	Importo lavori a base d'asta		€ 312 966,99	A5	Importo lavori a base d'asta		€ 337 104,81	
A6	a detrarre ribasso d'asta offerto	23,737%	74 288,97 €	A6	a detrarre ribasso d'asta offerto	23,737%	80 018,57 €	
A7	Lavori e forniture al netto del ribasso		238 678,02 €	A7	Lavori e forniture al netto del ribasso		257 086,24 €	
	Totale A		425 972,23 €		Totale A		458 675,96 €	32 703,74 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B2	Oneri di istruttoria Enti territoriali		€ 5 000,00	B2	Oneri di istruttoria Enti territoriali		€ 5 000,00	
B3	Imprevisti - comprensivi di IVA		€ 50 026,12	B3	Imprevisti - comprensivi di IVA		€ 50 026,12	
	Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne		55 026,12 €		Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne		55 026,12 €	- €
C	Spese Generali comprensive di IVA			C	Spese Generali comprensive di IVA			
C.1	Spese di cui al Codice dei contratti pubblici 36/2023 s.m.i., spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, le spese relative all'espletamento della gara di appalto di lavori, le relative spese dell'alta sorveglianza, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo stabilito dal Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, nella misura del 2%.			C.1	Spese di cui al Codice dei contratti pubblici 36/2023 s.m.i., spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, le spese relative all'espletamento della gara di appalto di lavori, le relative spese dell'alta sorveglianza, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo stabilito dal Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, nella misura del 2%.			
C.2	Spese per prestazioni connesse alla progettazione, DL, CSE, Collaudi (tecnico/amministrativo e impiantistico) e attività di consulenza o di supporto al RUP- DM 17/06/2016 - onnicomprensiva del contributo previdenziale (4%)			C.2	Spese per prestazioni connesse alla progettazione, DL, CSE, Collaudi (tecnico/amministrativo e impiantistico) e attività di consulenza o di supporto al RUP- DM 17/06/2016 - onnicomprensiva del contributo previdenziale (4%)			
C.3	Spese per commissioni giudicatrici			C.3	Spese per commissioni giudicatrici			
C.4	Spese per pubblicità e notifiche			C.4	Spese per pubblicità e notifiche			
C.5	Spese tecniche per analisi propedeutiche ai collaudi			C.5	Spese tecniche per analisi propedeutiche ai collaudi			
C.6	Spese per rilievi di dettaglio, accertamenti, indagini			C.6	Spese per rilievi di dettaglio, accertamenti, indagini			
	Totale Spese Generali (C)		51 116,67 €		Totale Spese Generali (C)		51 116,67 €	- €
D	IVA aliquota 22%			D	IVA aliquota 22%			
	IVA su A+B.2	22%	94 813,89 €		IVA su A+B.2	22%	102 008,71 €	
	Totale Iva		94 813,89 €		Totale Iva		102 008,71 €	7 194,82 €
E	Importo rimodulato della concessione (A+B+C+D)		626 928,90 €	E	Importo rimodulato della concessione (A+B+C+D)		666 827,46 €	39 898,56 €
F	Economie derivanti da ribasso d'asta		99 547,23 €	F	Economie derivanti da ribasso d'asta		59 648,67 €	- 39 898,56 €
	TOTALE		726 476,13 €		TOTALE		726 476,13 €	- €

Il Direttore dei Lavori