



Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 85 DELLA SEDUTA DEL 16 LUGLIO 2026

L'anno duemilaventisei il giorno sedici del mese di luglio alle ore 15,00 presso la sede di Corso Matteotti 101 in Latina, si è riunito, in presenza e in collegamento da remoto, il Comitato Esecutivo convocato con nota a mezzo pec protocollo n. 11412 del 13.07.2026

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 1506

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b: “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico”.

Lotto 668 - Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrovori di Matera e Pantani d'Inferno in sinistra idraulica del Canale Linea Pio in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell'Agro Pontino (codice intervento RL 626) - CUP F57H21000910001 - CIG B67CA0688C.

Rettifica Quadro Economico della perizia di variante.

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
BOSCHETTO	Stefano Maria	- Vice Presidente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
CARNELLO	Denis	- Componente
ROSSI	Antonio	- Componente

Assente :=

Sono altresì presenti:

CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa
CAVALLETTO Paola	- Dirigente

Presidente il Sig. CONTI Pasquale

Segretario la dott.ssa ZOCCHERATO Cristina



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



REGIONE
LAZIO

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità naturale per l'intero territorio della Regione Lazio;

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n.266 del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio colpiti dall'evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della Regione Lazio per l'attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile l'importo di € 3.000.000,00;

- con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, è stato disciplinato l'avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dagli eventi metereologici verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;

- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, è stato disciplinato il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

- con Determinazione G00826 del 24.01.2023 è stato approvato l'elenco aggiornato degli interventi del Piano degli Interventi "*in essere a rendicontazione*" della Regione Lazio, successivamente rimodulato, previa approvazione del Dipartimento della Protezione, con Determinazione G00826 del 24.01.2023, e poi con Determinazione n. G12893 del 28.09.2023 ed attualmente composto da n.91 interventi per un importo complessivo di € 28.969.018,90;

- nel Piano degli Interventi "*in essere a rendicontazione*" della Regione Lazio, composta come sopra da n.91 interventi, sono presenti n. 15 interventi di competenza della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, già approvati sui fondi della OCDPC 558/2018, ovvero sul Piano degli investimenti - annualità 2021 ex art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, non ancora avviati;

- ai fini del rispetto della tempistica prevista per la realizzazione degli interventi suddetti è stato definito un Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L.n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.Lgs. n.36/2023, tra la Regione Lazio e gli enti pubblici coinvolti nella realizzazione degli interventi, definendone e disciplinandone il ruolo di Soggetti Sub Attuatori;
- in data 07/08/2024 è stato sottoscritto l'Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. n.241/1990 e dell'art. 7 del D.Lgs. n.36/2023, dalla Regione Lazio - Direzione Agricoltura e Sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste (soggetto Attuatore) e dal Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (soggetto sub-Attuatore) per disciplinare la realizzazione di n. 4 interventi ricadenti nel territorio di competenza del Consorzio;
- tra gli interventi oggetto dell'Accordo di collaborazione è compresa la realizzazione del *"Lotto 668 – Ripristino degli impianti idrovori di Matera e Pantani d'Inferno in sinistra idraulica del Canale Linea Pio in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell'Agro Pontino - CUP F57H21000910001 – (rif. RL cod. intervento 626)"*;
- con deliberazione n. 812/CE del 26/09/2024 l'ing. Aurora Nardecchia è stata designata Responsabile Unico del Progetto per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- con deliberazione n. 873/CE del 14/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento *"Lotto 668 – Ripristino degli impianti idrovori di Matera e Pantani d'Inferno in sinistra idraulica del Canale Linea Pio in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell'Agro Pontino - CUP F57H21000910001"* dell'importo complessivo di € 357.292,20;
- con deliberazione n. 1023/CE del 13/03/2025 è stata approvata la delibera a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e la documentazione di gara per l'affidamento dei lavori *"Lotto 668 – Ripristino degli impianti idrovori di Matera e Pantani d'Inferno in sinistra idraulica del Canale Linea Pio in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell'Agro Pontino - CUP F57H21000910001 – CIG B67CA0688C"*;
- in esito all'espletamento della procedura di gara, con deliberazione n. 1167/CE del 07/08/2025 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori in favore dell'operatore economico GSM Impianti Srl (C.F. e P.I. 02046210601) che ha ottenuto un punteggio totale di 95,5000 punti e ha offerto il ribasso del 8,000% per un importo contrattuale netto di € 228.565,42;
- in data 30/09/2025 è stato sottoscritto il contratto d'Appalto con l'appaltatore GSM Impianti Srl, acquisito al protocollo consortile al n.15421/2025;
- in data 27/10/2025 è avvenuta la consegna dei lavori, come risultante da apposito verbale di consegna redatto in pari data;
- con deliberazione n.1314/CE del 27/01/2026 è stata approvata la contabilità e la liquidazione relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 e il Certificato di Pagamento n.1;
- con deliberazione n.1343/CE del 13/02/2026 è stato approvato il Quadro Economico rimodulato a seguito di gara;
- con deliberazione n.1452/CE del 12/05/2026 è stata approvata la contabilità e la liquidazione relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.2 e il Certificato di Pagamento n.2;

- in data 15/05/2026, con nota consortile n. prot.8068 del 2026, l'Ente ha richiesto alla Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura, e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste – l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse iscritte nel quadro economico (voce B.5: imprevisti e voce E: economie derivanti da ribasso d'asta), secondo quanto previsto dall'art.120 comma 9 del D.lgs. n.36/2023 s.m.i.;

- la Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura, Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste – con protocollo REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0561519.29-05-2026 ha espresso parere favorevole sulle lavorazioni aggiuntive e sull'utilizzo delle risorse iscritte nel quadro economico;

- complessivamente le variazioni da lavorazioni aggiuntive comportano un incremento del 15% dei lavori a corpo, al netto del ribasso d'asta dell'8,00 % e dell'Iva (22%), per un importo pari ad € 33.554,66;

- il nuovo importo contrattuale è pari ad € 262.134,48, al netto del ribasso d'asta dell'8,00 % e dell'Iva (22%), in luogo del precedente pari ad € 228.579,82;

- con deliberazione n.1463/CE del 9/06/2026 si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, redatta ad Aprile 2026, ai sensi dell'art.120 comma 9 del D.lgs. 36/2023 s.m.i. e del nuovo quadro economico;

CONSIDERATO CHE:

- a causa di un refuso, sul contratto d'Appalto (protocollo consortile al n.15421/2025) è stato riportato l'importo di € 3.247,96 (anziché € 3.427,96) per oneri della sicurezza e - conseguentemente - è stato richiamato un importo lavori soggetto a ribasso non corretto di € 191.475,64 anziché € 191.295,64, rilevato in sede di contabilizzazione dei lavori;

- con deliberazione consortile n.1476 del 25/06/2026 l'importo contrattuale, il relativo impegno di spesa e il nuovo Quadro Economico, a seguito della procedura di gara ad evidenza pubblica, sono stati rettificati ed aggiornati;

VISTO il Quadro Economico di perizia di variante, registrato al protocollo consortile al n.11527/2026 del 15/07/2026, riformulato a seguito della delibera consortile sopra richiamata;

RITENUTO necessario rettificare il refuso contenuto nel Quadro Economico di perizia di variante contenente le lavorazioni aggiuntive;

VISTO il nuovo Quadro Economico di perizia di variante rimodulato (con rettifica del refuso), parte integrante ed essenziale della presente deliberazione – Allegato 1;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI rettificare il "Quadro Economico" allegato alla perizia di variante autorizzata dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura, Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste – con protocollo REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0561519.29-05-2026",



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



REGIONE
LAZIO

relativamente alle lavorazioni aggiuntive previste per i lavori del *“Lotto 668 – Ripristino degli impianti idrovori di Matera e Pantani d’Inferno in sinistra idraulica del Canale Linea Pio in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell’Agro Pontino (rif. RL cod. intervento 626) - CUP F57H21000910001 – CIG B67CA0688C”*;

DI rettificare la deliberazione n.1463/CE del 09/06/2026, approvando il nuovo “Quadro Economico di perizia di variante”, rettificato e rimodulato a seguito delle lavorazioni aggiuntive dei lavori del *“Lotto 668 – Ripristino degli impianti idrovori di Matera e Pantani d’Inferno in sinistra idraulica del Canale Linea Pio in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell’Agro Pontino (rif. RL cod. intervento 626) - CUP F57H21000910001”*, così come risultante dall’Allegato 1 alla presente deliberazione;

DI confermare la maggiore spesa relativa alle “lavorazioni aggiuntive di perizia di variante” pari ad € 40.936,69 IVA compresa (22%), prevista già con la delibera consortile n.1343/CE del 13.02.2026, quale spesa complessiva di € 357.292,20 come da progetto esecutivo, a valere sul Bilancio di previsione esercizio 2026, richiamando gli impegni assunti con delibera consortile n.1167 del 07/08/2025 a garanzia della copertura finanziaria dell'intero intervento;

DI autorizzare gli Uffici competenti ad espletare gli adempimenti conseguenti;

DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto Consortile.

IL PRESIDENTE

(Pasquale CONTI)

F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



REGIONE
LAZIO