Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 91 DELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2026

L'anno duemilaventisei il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 15,05 presso la sede di Latina in Corso Matteotti, n. 101, si è riunito, in presenza e in collegamento da remoto, il Comitato Esecutivo convocato con nota a mezzo pec protocollo n. 16638 del 20/10/2026

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 1603

OGGETTO: **DPCM 18 giugno 2021 – Piano di interventi urgenti e prioritari finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici.**
Lavori di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del canale Elena, nei comuni di San Felice Circeo e Terracina – Lotto 649 – CUP F31B21004240005 – *CIG B423456737.*
Liquidazione SAL n.2 a favore dell'Appaltatore A.T.I. Cimino Giuseppe Srl unipersonale (Capogruppo) C.F. e P.I. 02911390595 – Edilsoc Srl (Mandante) C.F. e P.I.02634260596.

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
BOSCHETTO	Stefano Maria	- Vice Presidente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
CARNELLO	Denis	- Componente

Assente : ROSSI Antonio

Sono altresì presenti:

DE PETRIS Domenico	- Revisore Unico
CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa
CAVALLETTO Paola	- Dirigente

Presidente il Sig. CONTI Pasquale

Segretario la dott.ssa ZOCCHERATO Cristina

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- è stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2021 recante il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse previste dal capitolo di bilancio n. 907 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;

- il DPCM 18 giugno 2021 prevede, in particolare, che le risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia sul capitolo n. 907, pari a € 220.228.324,00, a valere sul cd. Fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato dall'art. 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, siano ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per essere destinate a interventi finalizzati, tra l'altro, alla rimessa in efficienza di opere idrauliche;

- le risorse sono dirette a finanziare interventi finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dei beni e delle attività produttive, demandando l'attuazione degli interventi stessi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, e alle Province autonome;

- nel DPCM 18 giugno 2021 sono, altresì, individuati i criteri di priorità per l'individuazione di detti interventi nonché le modalità e i termini del relativo finanziamento;

- con deliberazione n. 1219/C del 23/08/2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Natalino Corbo;

- con deliberazione n. 311 del 24/05/2022 della Regione Lazio è stato approvato l'allegato del Piano di interventi urgenti e prioritari finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, corredato dalle relazioni tecniche degli interventi stessi, parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione, finanziato a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, co. 3, del DPCM 18 giugno 2021 e nei limiti di cui all'allegato 1 del DPCM medesimo, pari a € 13.420.934,29;

- nel suddetto allegato è compreso il progetto denominato "*Lavori di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del canale Elena, nei Comuni di San Felice Circeo e Terracina*" finanziato per l'importo complessivo di € 2.7000.000;

- l'Area Tecnica del consorzio ha predisposto il progetto esecutivo dei suddetti lavori dell'importo complessivo di € 2.699.851,20 di cui € 1.966.500,00 per lavori a base d'appalto oltre € 16.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- con deliberazione n. 765/CE del 18/7/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento dei "*Lavori di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del canale Elena, nei Comuni di San Felice Circeo e Terracina – Lotto 649 – CUP F31B21004240005*" dell'importo complessivo di € 2.699.851,20 verificato dall'Ing. Michele Angelo Cuccaro della Soc. ECOMAR, e validato dal Responsabile Unico del Progetto;

- con deliberazione n. 858/CE del 29/10/2024, è stata adottata la delibera a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 ed autorizzata l'indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, adottando il criterio di aggiudicazione dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori "*Lotto 649 – Lavori di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del canale Elena, nei Comuni di San Felice Circeo e Terracina – CUP F31B21004240005 – CIG B423456737*";

- con deliberazione consortile n.1019/CE del 13/03/2025 è stato designato il Direttore dei Lavori e l'Ufficio di direzione lavori;

- in data 19/02/2025 il Responsabile Unico del Progetto, tramite la piattaforma telematica consortile, ha pubblicato apposito avviso di manifestazione di interesse ad assumere l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

- con deliberazione consortile n.1028/CE del 18/03/2025 è stato affidato direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, tramite la piattaforma telematica consortile, l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecuzione relativo ai lavori del "*Lotto 649 – Lavori di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del canale Elena, nei Comuni di San Felice Circeo e Terracina – CUP F31B21004240005 – CIG B62C048459*", all'Arch. Alfonso Gurreri di Latina (P.Iva 00293080594);

- con deliberazione n. 1051/CE del 15/04/2025, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori relativi al "*Lotto 649 - Lavori di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del canale Elena, nei comuni di San Felice Circeo e Terracina – CUP F31B21004240005 – CIG B423456737*" in favore del R.T.I. tra Cimino Giuseppe Srlu (C.F. e P.I. 02911390595) e Edilsoc Srl (C.F. e P.I. 02634260596) con sede della Capogruppo in Via Appia, 153 – Monte San Biagio (LT) e con avvalimento dell'impresa ausiliaria Calcestruzzi Valcomino Srl (C.F. e P.IVA 01721910600), che ha ottenuto un punteggio totale di 100 punti e ha offerto il ribasso del 27,763% per un importo contrattuale netto di € 1.630.845,34, di cui € 16.500,00 per oneri per la sicurezza ed € 741.000,04 per costi della manodopera;

- con deliberazione consortile n.1118/CE del 10/06/2025 è stato nominato il Geometra Paolo Giardino Capo Settore Manutenzione, Direttore dell'Area Tecnica Agraria e dipendente di ruolo di questa stazione appaltante, Collaudatore Tecnico-Amministrativo dei lavori "*Lotto 649 – Lavori di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del canale Elena, nei Comuni di San Felice Circeo e Terracina – CUP F31B21004240005"*,

- con deliberazione consortile n.18/P del 29/07/2025, successivamente ratificata con deliberazione consortile n.1149/CE del 07/08/2025 è stato nominato Direttore dei Lavori l'Ing. Andrea Conte ai sensi dell'allegato II.14 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i., in sostituzione dell'Ing. Enrica Felici;

- in data 24/06/2025 è stato firmato il contratto d'Appalto tra il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest e l'Appaltatore A.T.I. Cimino Giuseppe Srlu (C.F. e P.I. 02911390595) e Edilsoc Srl (C.F. e P.I. 02634260596) con sede della Capogruppo in Via Appia, 153 – Monte San Biagio (LT), acquisito al protocollo consortile Reg. nr.0010414/2025 del 25/06/2025;

- in data 07/08/2025 è stata effettuata la consegna parziale dei lavori, come risultante da verbale redatto in pari data ed acquisito al protocollo consortile Reg. nr.0012825/2025;

- in data 17/09/2025, cessate le circostanze di impedimento oggettive, di natura imprevista e imprevedibile, che limitavano gli interventi eseguibili, è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori, come risultante da verbale redatto in pari data ed acquisito al protocollo consortile Reg. nr.0014215/2025;

- con deliberazione consortile n.1375/CE del 12/03/2026 è stato approvato il nuovo Quadro Economico dell'intervento "*Lotto 649 – Lavori di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del canale Elena, nei Comuni di San Felice Circeo e Terracina – CUP F31B21004240005"* riformulato a seguito di gara;

- con deliberazione consortile n.1523/CE del 04/08/2026 si è preso atto ed è stata approvata la contabilità relativa al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori dei lavori "*Lotto 649 - Lavori di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del canale Elena, nei comuni di San Felice Circeo e Terracina – CUP F31B21004240005 – CIG B423456737*" come redatta dal Direttore dei Lavori e verificata dal Responsabile Unico del Progetto per complessivi € 538.508,00, IVA compresa;

- con deliberazione presidenziale n.31/P dell'11/08/2026, successivamente ratificata con deliberazione consortile n.1532/CE del 10/09/2026, si è preso atto della rinuncia all'incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione da parte dell'Arch. Alfonso Gurreri e si è provveduto altresì alla nomina, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i., dell'Ing. Stefano Pernarella, Capo Settore Impianti dell'Area Tecnica/Agraria di Fondi, quale nuovo Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

- con deliberazione consortile n.1562/CE del 28/09/2026 si è preso atto ed è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera, unitamente all'Atto di sottomissione, al Verbale di concordamento nuovi prezzi e al nuovo quadro economico di variante dei lavori "*Lotto 649 – Lavori di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del canale Elena, nei comuni di San Felice Circeo e Terracina – CUP F31B21004240005 – CIG B423456737*" redatta dal Direttore dei Lavori, per effetto della quale, il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 27,763%, è pari ad € 1.782.053,22 oltre IVA, di cui € 16.500,00 per oneri per la sicurezza ed € 810.405,87 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta;

- con deliberazione consortile n.1576/CE del 13/10/2026 è stato autorizzato il subappalto in favore della ditta Di Cicco Luca (C.F. DCCLCU86L15D662S – P.IVA 02355350592), con sede in Fondi (LT), Via Provinciale per Lenola n.135, relativamente ai lavori, importo e condizioni indicate nell'istanza di subappalto pervenuta in data 24/07/2024 e successive integrazioni documentali da parte dell'aggiudicataria alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n.36/2023 s.m.i.

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.2 – acquisito al protocollo consortile n.16307/2026_P – corredato dalla seguente documentazione:

- Libretto dei sottocomputi n.2;
- Libretto delle misure n.2;
- Registro di contabilità n.2;
- Sommario registro di contabilità n.2;
- Stato di Avanzamento dei Lavori n.2 a tutto il 14/10/2026;

VISTO il Certificato di Pagamento n.2 del 14/10/2026, dell'importo di € 485.400,00 oltre IVA al 22%, emesso dal Responsabile Unico del Progetto, Ing. Natalino Corbo, in seguito ad accertamento della contabilità pervenuta e alla verifica della regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice;

VISTO i DURC protocollo n.INAIL_55838062 con validità fino al 12/01/2027 e n.INAIL_55046580 con validità fino al 12/11/2026, dai quali risulta che l'appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTA la fattura elettronica n.P52 del 16/10/2026 relativa al 2° SAL, emessa dall'Appaltatore A.T.I. Cimino Giuseppe Srlu (Capogruppo – C.F. e P.I. 02911390595) e Edilsoc Srl (Mandante – C.F. e P.I. 02634260596) per un importo imponibile di € 485.400,00 oltre € 106.788,00 per IVA 22%, per un totale di € 592.188,00;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del DPR 26110/1972 n.633, il Consorzio, ancorché non rivesta la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), deve versare direttamente all'Erario l'imposta che è stata addebitata dai fornitori;

- il Consorzio è tenuto a pagare ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) – meccanismo definito "Split Payment" – mentre corrisponde l'IVA all'erario secondo le modalità e termini definiti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze D.M. 23 gennaio 2015 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere alla liquidazione delle fatture sopra richiamate;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

a voti unanimi
D E L I B E R A

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI prendere atto ed approvare la contabilità relativa al 2° Stato di Avanzamento dei Lavori dei lavori "*Lotto 649 - Lavori di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del canale Elena, nei comuni di San Felice Circeo e Terracina – CUP F31B21004240005 – CIG B423456737*" come redatta dal Direttore dei Lavori e verificata dal Responsabile Unico del Progetto;

DI autorizzare la liquidazione del Certificato di Pagamento n.2 emesso dal Responsabile Unico del Progetto in data 14/10/2026 e della relativa fattura n.P52 del 16/10/2026 relativa alle lavorazioni contabilizzate nello Stato di Avanzamento dei Lavori n.2 per complessivi € 592.188,00 compresi di IVA, in favore dell'Appaltatore A.T.I. Cimino Giuseppe Srlu (Capogruppo – C.F. e P.I. 02911390595) e Edilsoc Srl (Mandante – C.F. e P.I. 02634260596);

LA spesa relativa alla fattura n. P52 del 16/10/2026 dell'Appaltatore A.T.I. Cimino Giuseppe Srlu (Capogruppo – C.F. e P.I. 02911390595) e Edilsoc Srl (Mandante – C.F. e P.I. 02634260596) per complessivi € 592.188,00, IVA compresa, grava sui conti del Bilancio di previsione esercizio 2026 quali residui passivi degli impegni assunti con la richiamata deliberazione consortile n.1051/CE del 15/04/2025;

DI accreditare l'importo complessivo di € 485.400,00 quale somma dovuta per la fattura n.P52 del 16/10/2026 dell'Appaltatore A.T.I. Cimino Giuseppe Srlu (Capogruppo – C.F. e P.I. 02911390595) e Edilsoc Srl (Mandante – C.F. e P.I. 02634260596) sul conto corrente bancario dedicato;

DI versare all'Erario la somma complessiva di € 106.788,00 quale IVA sulla sopra citata fattura n.P52 del 16/10/2026 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla

Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto consortile;

IL PRESIDENTE
(Pasquale CONTI)
F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)
F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93