Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 91 DELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2026

L'anno duemilaventisei il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 15,05 presso la sede di Latina in Corso Matteotti, n. 101, si è riunito, in presenza e in collegamento da remoto, il Comitato Esecutivo convocato con nota a mezzo pec protocollo n. 16638 del 20/10/2026

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 1605

OGGETTO: **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b: "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico" Lotto 668 – Ripristino degli impianti idrovori di Matera e Pantani d'Inferno in sinistra idraulica del Canale Linea Pio in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell'Agro Pontino – Codice intervento RL 626 - CUP F57H21000910001 - CIG B67CA0688C - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione**

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
BOSCHETTO	Stefano Maria	- Vice Presidente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
CARNELLO	Denis	- Componente

Assente : ROSSI Antonio

Sono altresì presenti:

DE PETRIS Domenico	- Revisore Unico
CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa
CAVALLETTO Paola	- Dirigente

Presidente il Sig. CONTI Pasquale

Segretario la dott.ssa ZOCCHERATO Cristina

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità naturale per l'intero territorio della Regione Lazio;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018 (G.U. Serie Generale n. 266 del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio colpiti dall'evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della Regione Lazio per l'attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile l'importo di € 3.000.000,00;
- con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 è stato disciplinato l'avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dagli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;
- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022 è stato disciplinato il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- con Determinazione G00826 del 24.01.2023 è stato approvato l'elenco aggiornato degli interventi del Piano degli Interventi "in essere a rendicontazione" della Regione Lazio, successivamente rimodulato, previa approvazione del Dipartimento della Protezione Civile, con Determinazione n. G12893 del 28.09.2023 ed attualmente composto da n. 91 interventi per un importo complessivo di € 28.969.018,90;
- nel Piano degli Interventi "in essere a rendicontazione" della Regione Lazio, composto come sopra da n. 91 interventi, sono presenti n. 15 interventi di competenza della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, già approvati sui fondi della OCDPC 558/2018, ovvero sul Piano degli investimenti - annualità 2021 ex art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, non ancora avviati;
- ai fini del rispetto della tempistica prevista per la realizzazione degli interventi suddetti si è reso necessario definire un Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. n.

241/1990 e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 con gli enti pubblici coinvolti nella realizzazione degli interventi, definendone e disciplinandone il ruolo di Soggetti Sub Attuatori;

- in data 07/08/2024, al protocollo consortile n. 11440, è stato sottoscritto l'accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, dal Dott. Roberto Aleandri, Direttore della Direzione Agricoltura e Sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste della Regione Lazio (soggetto Attuatore), e dal Sig. Pasquale Conti n.q. di Presidente e Legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (soggetto sub-Attuatore);
- tra gli interventi oggetto dell'Accordo di collaborazione è compresa la realizzazione del "*Lotto 668 – Ripristino degli impianti idrovori di Matera e Pantani d'Inferno in sinistra idraulica del Canale Linea Pio in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell'Agro Pontino - CUP F57H21000910001 – (rif. RL cod. intervento 626)*", finanziato nell'ambito del PNRR – Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b;
- con deliberazione n. 812/CE del 26/09/2024 è stato nominato il Responsabile Unico del Progetto ing. Aurora Nardecchia e l'ufficio di Direzione dei Lavori (Direttore dei Lavori – ing. Aurora Nardecchia, Direttore Operativo – p.i. Domenico D'Antonio e Ispettore di Cantiere – ing. Vincenzo Scotti);
- con deliberazione n. 873/CE del 14/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento dell'importo complessivo di € 357.292,20, di cui € 243.883,47 quale importo dei lavori a base d'appalto, così suddiviso: € 191.295,64 per lavori/forniture a corpo soggetti a ribasso, € 49.159,87 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta ed € 3.427,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con deliberazione n. 924/CE del 17/12/2024 è stato sostituito l'Ispettore di Cantiere, individuato nella persona del dipendente Michele Giordani;
- con deliberazione n. 1023/CE del 13/03/2025 è stata approvata la delibera a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e la documentazione di gara per l'affidamento dei lavori;
- con deliberazione n. 1167/CE del 07/08/2025 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori in favore dell'operatore economico GSM Impianti Srl (C.F. e P.I. 02046210601), con sede in via Villa Carrara, snc – Sora (FR), che ha offerto il ribasso del 8,000% per un importo contrattuale netto di € 228.565,42, di cui € 3.247,96 per oneri per la sicurezza ed € 49.159,87 per costi della manodopera;
- in data 30/09/2025 è stato firmato il contratto d'Appalto tra il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest e l'impresa Appaltatrice GSM Impianti Srl, acquisito al protocollo consortile Reg. n. 0015421/2025 del 16/10/2025;
- in data 27/10/2025 è avvenuta la consegna dei lavori, come risultante da apposito verbale di consegna redatto in pari data, registrato al protocollo consortile al n. 16031/2025 del 29/10/2025, con termine di ultimazione fissato in 120 giorni naturali e consecutivi;
- con deliberazione n. 1314/CE del 27/01/2026 è stata approvata la contabilità e la liquidazione relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 e il relativo Certificato di Pagamento n. 1, registrato al protocollo consortile al n. 18550 del 23/12/2025;
- con deliberazione n. 1343/CE del 13/02/2026 è stato approvato il Quadro Economico rimodulato a seguito di gara;
- l'esecuzione dei lavori è stata interessata da una sospensione parziale e da tre sospensioni totali, disposte con i Verbali di sospensione n. 1 del 10/02/2026, n. 2 del 28/02/2026 e n. 3 del 29/03/2026 e i relativi verbali di ripresa, per complessivi 32 giorni di sospensione totale,

oltre a 17 giorni di recupero riconosciuti all'impresa in relazione alla sospensione parziale, per effetto dei quali il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori è stato rideterminato al 14/04/2026;

- con comunicazione del 13/04/2026, registrata al protocollo consortile n. 6207/2026 del 14/04/2026, l'impresa ha comunicato l'ultimazione dei lavori e, con Certificato del 29/04/2026, registrato al protocollo consortile n. 7574/2026 del 07/05/2026, il Direttore dei Lavori ha attestato l'avvenuta ultimazione dei lavori, condizionata al completamento di lavorazioni di piccola entità, il cui regolare completamento è stato accertato con Attestazione del 29/05/2026, registrata al protocollo consortile n. 8895/2026 del 03/06/2026;
- con deliberazione n. 1452/CE del 12/05/2026 è stata approvata la contabilità e la liquidazione relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 e il relativo Certificato di Pagamento n. 2, registrato al protocollo consortile al n. 6182/2026;
- in data 15/05/2026, con nota consortile prot. n. 8068/2026, l'Ente ha richiesto alla Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura, Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste – l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse iscritte nel quadro economico (voce B.5: imprevisti e voce E: economie derivanti da ribasso d'asta), secondo quanto previsto dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;
- la Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura, Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste – con protocollo REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0561519 del 29/05/2026 ha espresso parere favorevole sulle lavorazioni aggiuntive e sull'utilizzo delle risorse iscritte nel quadro economico;
- complessivamente le variazioni da lavorazioni aggiuntive comportano un incremento del 15% dei lavori a corpo, al netto del ribasso d'asta dell'8,00% e dell'IVA (22%), per un importo pari ad € 33.554,66, e il nuovo importo contrattuale è pari ad € 262.134,48, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, in luogo del precedente pari ad € 228.579,82;
- con deliberazione n. 1463/CE del 09/06/2026 si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, redatta ad aprile 2026 dal Direttore dei Lavori ing. Aurora Nardecchia ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., e del nuovo quadro economico;
- a causa di un refuso, sul contratto d'Appalto (protocollo consortile n. 15421/2025) è stato riportato l'importo di € 3.247,96 (anziché € 3.427,96) per oneri della sicurezza e, conseguentemente, è stato richiamato un importo lavori soggetto a ribasso non corretto di € 191.475,64 anziché € 191.295,64, rilevato in sede di contabilizzazione dei lavori;
- con deliberazione n. 1476/CE del 25/06/2026 l'importo contrattuale, il relativo impegno di spesa e il nuovo Quadro Economico a seguito della procedura di gara sono stati rettificati ed aggiornati, rideterminando l'importo contrattuale netto in € 228.579,82;
- con deliberazione n. 1506/CE del 16/07/2026 è stato altresì approvato il Quadro Economico della perizia di variante, rettificato a seguito del refuso di cui sopra;
- in data 16/07/2026 è stato sottoscritto l'atto di rettifica al Contratto d'Appalto, registrato al protocollo consortile al n. 0011869/2026 del 21/07/2026;
- con deliberazione n. 1578/CE del 13/10/2026 è stata approvata la contabilità e la liquidazione relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 e il relativo Certificato di Pagamento a firma del RUP ing. Aurora Nardecchia, registrato al protocollo consortile al n. 14130/2026;
- con deliberazione n. 1579/CE del 13/10/2026 è stata approvata la contabilità relativa allo Stato Finale dei Lavori ed è stato liquidato il Certificato di Pagamento dello Stato Finale del 24/09/2026 a firma del RUP Ing. Aurora Nardecchia, dell'importo di € 1.334,48 oltre IVA

22%, registrato al protocollo consortile n. 14762/2026, e si è preso atto della Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale, redatta in data 09/09/2026 e acquisita al protocollo consortile n.14761/2026;

- il Conto Finale è stato sottoscritto dall'appaltatore in data 09/09/2026, senza riserve;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 15/10/2026 dal Direttore dei Lavori, ing. Aurora Nardecchia, a seguito della visita di verifica effettuata in data 14/10/2026 in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, sottoscritto per accettazione dall'impresa GSM Impianti Srl e confermato dal Responsabile Unico del Progetto ing. Aurora Nardecchia, registrato al protocollo consortile n. 16218/2026, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al contratto, alla perizia di variante e suppletiva e alle prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, che l'importo complessivo netto dei lavori eseguiti ammonta a € 262.134,48 e che il credito residuo dell'impresa ammonta a €47.034,48 oltre IVA;

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto e di Direttore dei Lavori sono state attribuite, con deliberazione n. 812/CE del 26/09/2024, alla medesima persona, ing. Aurora Nardecchia, e che pertanto il Certificato di Regolare Esecuzione è sottoscritto dalla stessa nella duplice qualità di Direttore dei Lavori che lo emette e di Responsabile Unico del Progetto che lo conferma;

CONSIDERATO che, trattandosi di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, la garanzia definitiva cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO che l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione costituisce presupposto per la chiusura dell'intervento e per la rendicontazione finale nell'ambito del PNRR mediante il sistema ReGiS;

VISTO il DURC protocollo n. INAIL_54761260 con validità fino al 25/10/2026, dal quale risulta che l'Appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi;

RITENUTO di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

a voti unanimi
D E L I B E R A

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI prendere atto e approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori "*Lotto 668 – Ripristino degli impianti idrovori di Matera e Pantani d'Inferno in sinistra idraulica del Canale Linea Pio in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell'Agro Pontino – Codice intervento RL 626 – CUP F57H21000910001 – CIG B67CA0688C*", eseguiti dall'impresa GSM Impianti Srl (C.F. e P.I. 02046210601), emesso in data 15/10/2026 dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile Unico del Progetto, ing. Aurora Nardecchia, registrato al protocollo consortile n.16246/2026;

DI dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, ai sensi dell'art. 116, comma 2, del

D.Lgs. 36/2023, e che fino a tale data resta salva la responsabilità dell'appaltatore per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato assuma carattere definitivo;

DI svincolare, ai sensi dell'art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, la garanzia definitiva prestata dall'impresa GSM Impianti Srl a mezzo di polizza fideiussoria n. 06/01/21/3238672 rilasciata da Finanziaria Romana in data 25/08/2025;

DI prendere atto che l'importo complessivo netto dei lavori eseguiti ammonta a € 262.134,48 e che il credito residuo dell'impresa ammonta a € 47.034,48, oltre IVA, per un totale di € 57.382,07 e grava al conto U.2.05.99.99.999 (ex CAP 30101) del Bilancio di Previsione esercizio 2026 quale residuo passivo dell'impegno AT/542-25 assunto con la deliberazione 1167/CE del 07/08/2025;e

DI liquidare all'impresa GSM Impianti il certificato di pagamento dello stato finale prot. n. 14762/2026;

DI trasmettere la presente deliberazione, unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste – per quanto di competenza e ai fini della rendicontazione dell'intervento sul sistema ReGiS;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto consortile;

IL PRESIDENTE
(Pasquale CONTI)
F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)
F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93