
 

 

 

 

          Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N. 90  DELLA  SEDUTA   DEL 13 OTTOBRE 2026 
 
 
 

         L’anno duemilaventisei il giorno  tredici  del mese di ottobre alle ore 15,05 presso la 
sede di Latina in Corso Matteotti, n. 101, si è riunito, in presenza e in collegamento da 
remoto, il Comitato Esecutivo convocato con nota a mezzo pec protocollo n. 15794 del 
09/10/2026  

 
OMISSIS 

  

DELIBERAZIONE  N. 1590 
 

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2, 
Componente 4, Sub-investimento 2.1b: “Misure per la riduzione - del 
rischio di alluvione e del rischio idrogeologico” Lotto 669 Lavori di 
ripristino degli impianti idrovori costieri di Valmontorio, Capoportiere, 
Lavorazione e Caterattino nei Comuni di Latina e Sabaudia nel 
comprensorio di bonifica dell'Agro Pontino – codice intervento RL 648 - 
CUP F87H21001650001 - CIG B67CD6D752. Approvazione SAL n.5 a 
favore dell’Appaltatore SONGEO SRL (P.I. 01028170593 e C.F. 
00307360594) 

 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori:  
 
CONTI        Pasquale                   -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria            -  Vice Presidente 
PERFILI                     Argeo   -  Vice Presidente 
CARNELLO    Denis    -  Componente 
ROSSI    Antonio  - Componente  
   
Assente : = 
 
Sono altresì presenti: 
 
DE PETRIS Domenico - Revisore Unico 
CORBO Natalino   - Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina - Direttore Area Amministrativa 
CAVALLETTO Paola             -  Dirigente 
 

Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  
 

Segretario  la dott.ssa ZOCCHERATO Cristina 
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IL COMITATO ESECUTIVO 
 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO l’art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10; 

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12; 

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO lo Statuto consortile;PREMESSO CHE: 

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai 
sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di 
calamità naturale per l’intero territorio della Regione Lazio; 

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 
del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della 
stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 1 del 
Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio colpiti dall’evento 
meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della Regione Lazio per 
l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile l’importo di € 3.000.000,00; 

- con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 
2018, è stato disciplinato l’avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza 
derivante dagli eventi metereologici verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 
30 ottobre 2018; 

- con l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, è 
stato disciplinato il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della 
situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a 
partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 
2018; 

- con Determinazione G00826 del 24.01.2023 è stato approvato l’elenco aggiornato degli 
interventi del Piano degli Interventi "in essere" a rendicontazione" della Regione Lazio, 
successivamente rimodulato, previa approvazione del Dipartimento della Protezione, con 
Determinazione G00826 del 24.01.2023, e poi con Determinazione n. G12893 del 28.09.2023 ed 
attualmente composto da n.91 interventi per un importo complessivo di € 28.969.018,90; 

- nel Piano degli Interventi "in essere" a rendicontazione" della Regione Lazio, composta come 
sopra da n.91 interventi, sono presenti n. 15 interventi di competenza della Direzione Regionale 
Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, già approvati sui fondi della 
OCDPC 558/2018, ovvero sul Piano degli investimenti - annualità 2021 ex art. 2, comma 1, del 
D.P.C.M. 27 febbraio 2019, non ancora avviati; 

- ai fini del rispetto della tempistica prevista per la realizzazione degli interventi suddetti si è reso 
necessario definire un Accordo di Collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L.n. 241/1990 e  

 

 

dell’art. 7 del D. Lgs. n.36/2023 con gli enti pubblici coinvolti nella realizzazione degli interventi, 
definendone e disciplinandone il ruolo di Soggetti Sub Attuatori; 
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- alcuni degli interventi oggetto del presente Accordo di Collaborazione riguardano lavori 
che ricadono nei territori di competenza del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest individuato, 
con le sue strutture tecnico-amministrative, quale Soggetto Sub Attuatore per gli interventi di cui 
all’Allegato A); 

- in data 07/08/2024, al protocollo consortile n.11440, è stato sottoscritto l’accordo di 
collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della L. n.241/1990 e dell’art. 7 del D.lgs. n.36/2023, dal Dott. 
Roberto Aleandri Direttore della Direzione Agricoltura e Sovranità alimentare, caccia e pesca, 
foreste della Regione Lazio (soggetto Attuatore) e dal Sig. Pasquale Conti n.q. di Presidente e 
Legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (soggetto sub-Attuatore); 

- tra gli interventi oggetto dell’Accordo di collaborazione è compresa la realizzazione del “Lotto 
669 – Ripristino degli impianti idrovori costieri di Valmontorio, Capoportiere, Lavorazione e 
Caterattino nei Comuni di Latina e Sabaudia nel comprensorio di bonifica dell’Agro Pontino - 
CUP F87H21001650001 – (rif. RL cod. intervento 648)”; 

- con Deliberazione n.813 del 26/09/2024 l’ing. Aurora Nardecchia è stata designata 
Responsabile Unico del Progetto e Direttore dei Lavori per la realizzazione dell’intervento di che 
trattasi; 

- con deliberazione n. 874/CE del 14/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento “Lotto 669 – Ripristino degli impianti idrovori costieri di Valmontorio, Capoportiere, 
Lavorazione e Caterattino nei Comuni di Latina e Sabaudia nel comprensorio di bonifica dell’Agro 
Pontino - CUP F87H21001650001” dell’importo complessivo di € 768.590,14 di cui € 529.507,04 
quale importo dei lavori, così suddivisi: € 519.352,63 per lavori/forniture a corpo soggetto a 
ribasso, € 55.247,99 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta ed € 10.154,41 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

- con deliberazione n. 1024/CE del 13/03/2025 è stata approvata la delibera a contrarre ai sensi 
dell’art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e la documentazione di gara per l’affidamento dei lavori “Lotto 669 
– Ripristino degli impianti idrovori costieri di Valmontorio, Capoportiere, Lavorazione e Caterattino 
nei Comuni di Latina e Sabaudia nel comprensorio di bonifica dell’Agro Pontino” - CUP 
F87H21001650001 – (rif. RL cod. intervento 648) – CIG B67CD6D752; 

- con deliberazione n. 1168/CE del 07/08/2025 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva 
efficace dei lavori relativi al “Lotto 669 – Ripristino degli impianti idrovori costieri di Valmontorio, 
Capoportiere, Lavorazione e Caterattino nei Comuni di Latina e Sabaudia nel comprensorio di 
bonifica dell’Agro Pontino” – CUP F87H21001650001 – CIG B67CD6D752 in favore 
dell’operatore economico SONGEO Srl (P.I. 01028170593 e C.F. 00307360594) con sede in via 
Pontina km 74,800, snc – Latina (LT) che ha ottenuto un punteggio totale di 100,00 punti e ha 
offerto il ribasso del 10,12% per un importo contrattuale netto di € 482.539,65, di cui € 10.154,41 
per oneri per la sicurezza ed € 55.247,99 per costi della manodopera; 

- in data 30/09/2025 è stato firmato il contratto d’Appalto tra il Consorzio di Bonifica Lazio Sud 
Ovest e l’impresa Appaltatrice SONGEO Srl, acquisito al protocollo consortile Reg. 
nr.0015449/2025 del 16/10/2025; 

- in data 27/10/2025 sono stati consegnati i lavori, come da verbale registrato al protocollo 
consortile n.16032 del 29/10/2025; 

- con deliberazione consortile n.1286 del 16/12/2025 è stato affidato l’incarico di supporto al RUP 
all’ arch. Alessandro Catani per la presentazione delle pratiche di autorizzazione alla 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina e, 
successivamente, della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per il 
fabbricato dell’impianto idrovoro di Capoportiere; 

 

- con nota n. 0018538/2025 del 23/12/2025 il Consorzio ha richiesto alla Regione Lazio - 
Direzione Regionale Agricoltura, e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste - 
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autorizzazione alla redazione della prima perizia di variante ricevendone favorevole assenso 
con nota REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0035644.15-01-2026 del 15/01/2026; 

- con deliberazione consortile n.1344 del 13/02/2026 è stato approvato il Quadro Economico 
Post-Gara; 

- con deliberazione n.1379 del 12/03/2026 è stata approvata la contabilità e la liquidazione 
relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 e il Certificato di Pagamento n.1, al protocollo 
consortile n.2891/2026; 

- con nota consortile del 13/03/2026, n. prot.4222/2026, è stata trasmessa la documentazione 
relativa alla perizia di variante, integrata con nota prot. 7461/2026 del 06/05/2026 e nota prot. 
7892/2026 del 13/05/2026; 

- con deliberazione n.1424 del 21/04/2026 è stato preso atto del parere favorevole della Regione 
Lazio Reg. Uff. U0035644 del 15/01/2026 e approvata la Perizia di Variante e Suppletiva; 

- con deliberazione n.1443 del 12/05/2026 è stata approvata la contabilità e la liquidazione 
relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.2 e il Certificato di Pagamento n.2, al protocollo 
consortile n.7165/2026; 

- in data 4/6/2026, con nota consortile n. prot. 9061/2026, l’Ente ha richiesto alla Regione Lazio - 
Direzione Regionale Agricoltura, e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste - 
l’autorizzazione alla redazione di una seconda perizia di variante tecnica e suppletiva per l’utilizzo 
delle somme presenti nel quadro economico, ricevendone favorevole assenso con nota 
REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U. 0593012.09-06-2026; 

- con deliberazione n.1475 del 25/06/2026 è stato preso atto del parere favorevole della Regione 
Lazio Reg. Uff. U0593012 del 09/06/2026 e approvata la seconda Perizia di Variante e 
Suppletiva; 

- con deliberazione n.1464 del 09/06/2026 è stata approvata la contabilità e la liquidazione 
relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.3 e il Certificato di Pagamento n.3, al protocollo 
consortile n.8899/2026; 

- in data 26/06/2026 l’impresa ha comunicato via PEC la fine dei lavori e nella medesima data è 
stato redatto il certificato di fine lavori (prot. 10423/2026) dal Direttore dei Lavori, ing. Nardecchia, 
che assegnava ulteriori 30 giorni per lavorazioni residue e di piccola entità; 

- in data 27/07/2026 il Direttore dei Lavori ha redatto l’Attestazione dell’avvenuto completamento 
di lavorazioni di piccola entità, registrato al prot. consortile al n. 12362/2026; 

- con deliberazione n.1547 del 10/09/2026 è stata approvata la contabilità e la liquidazione 
relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.4 e il Certificato di Pagamento n.4, al protocollo 
consortile n.12115/2026; 

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.5 – acquisito al protocollo consortile al 
n.14092/2026, redatto dal Direttore dei Lavori ing. A. Nardecchia, controfirmato da tutte le parti, 
senza riserva alcuna, e corredato dalla seguente documentazione: 

• Stato di Avanzamento dei Lavori n.5 a tutto il 27/07/2026; 

• Libretto delle misure n.5 a tutto il 27/07/2026; 

• Registro di contabilità n.5 a tutto il 27/07/2026; 

• Sommario registro di contabilità n.5 a tutto il 27/07/2026; 

• Sottocomputi n.5 a tutto il 27/07/2026; 

• Certificato di Pagamento n.5; 

 

 

VISTO il Certificato di pagamento n.5 del 08/09/2026, dell’importo di € 27.000,00, al netto 
dell’IVA al 22%, acquisito al protocollo consortile al n. 14092/2026 del 09/09/2026, emesso dal 
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Responsabile del Procedimento Ing. Aurora Nardecchia, in seguito all’accertamento della 
contabilità pervenuta e alla verifica della regolarità contributiva dell’Impresa appaltatrice; 

VISTO il DURC protocollo INAIL_56172829, con validità fino al 28/01/2027, dal quale risulta che 
l’appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi; 

RITENUTO di procedere alla presa d’atto ed approvazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori 
n.5; 
 

SENTITO il parere del Direttore Generale; 

   
a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI prendere atto e approvare la contabilità relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.5 e il 
Certificato di Pagamento n.5, al protocollo consortile n. 14092/2026, finanziamento nell’ambito 
del PNRR in essere - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b dei “Lavori di ripristino 
degli impianti idrovori costieri di Valmontorio, Capoportiere, Lavorazione e Caterattino nei 
Comuni di Latina e Sabaudia nel comprensorio di bonifica dell'Agro Pontino – codice intervento 
RL 648 - CUP F87H21001650001 - CIG B67CD6D752”, come da verifica del Responsabile del 
Procedimento; 

DI autorizzare il RUP incaricato, con il supporto dei competenti dell’Ufficio di Direzione lavori e 
degli uffici consortili, a tutti gli adempimenti conseguenti; 

LA spesa del Certificato di Pagamento n.5 di € 32.940,00, IVA compresa, grava al Bilancio di 
previsione esercizio 2026, conto U. 2.05.99.99.999, ex cap. 30101 Area Latina, come residuo 
passivo dell’impegno AT/548-25 di cui alla delibera consortile n.1168 del 07/08/2025; 

 
DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 45 
dello Statuto consortile; 

 
  IL PRESIDENTE 
(Pasquale CONTI) 

F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
                   IL SEGRETARIO 
      (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)   
F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


