



Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 48 DELLA SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 14.53, in Latina presso la sede di Corso Matteotti, 101 si è riunito il Comitato Esecutivo, in presenza e in collegamento da remoto, convocato con nota a mezzo pec prot. n. 8992 del 21.06.2024

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 738

OGGETTO: FSC-POA 2014-2020 - POA Sottopiano 2 - “*Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina - CUP E53G20000330006*”. Decreto di concessione MiPAAF prot. n.93308/2022. Presa d'atto Voto CTA n.4180 adunanza del 07/05/2024 – Approvazione Perizia di Variante, provvedimenti e determinazioni

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
BOSCHETTO	Stefano Maria	- Vice Presidente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
CARNELLO	Denis	- Componente
ROSSI	Antonio	- Componente

Assente :

Sono altresì presenti:

SCIBETTA Titoflavio	- Revisore Unico
CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario la dott.ssa **ZOCCHERATO Cristina**

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE

- con D.M. n. 39228 del 6 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 15/01/2020 n. 18 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 40 del 18/02/2020 è stato approvato il Bando di selezione delle proposte progettuali relative al Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza" del POA 2014-2020;
- con deliberazione n. 926 del 24/08/2020 il Consorzio (ex Sud Pontino) ha approvato la partecipazione alla selezione delle proposte progettuali finanziabili attraverso il suddetto Bando ed è stato nominato Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Dirigente dell'Area Tecnico-Agraria Ing. Agostino Marcheselli;
- con deliberazione n. 934 del 15/09/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dei "*Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina*";
- con Decreto di concessione prot. n. 93308 del 28/02/2022 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale -Direzione generale dello sviluppo rurale -Autorità di Gestione del sotto piano operativo 2 POA 2014-2020 - Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue -ha concesso al Consorzio di Bonifica Lazio sud Ovest (ex Consorzio di Bonifica Sud Pontino) il contributo di € 479.890,34 per la realizzazione dell'intervento "*Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina -CUP E53G20000330006*";
- con deliberazione n. 52/CE del 13/07/2022 è stata adottata la delibera a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., nonché avviata la procedura di affidamento per l'esecuzione dei citati lavori, *CUP E53G20000330006 – CIG 9299209E04*, per l'importo di € 358.127,12 oltre Iva, di cui € 15.265,22 per oneri di sicurezza, da affidarsi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n.120 del 11/09/2020, come modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in Legge n.108 del 29/07/2021;

- con deliberazione n.106/CE del 27/09/2022, a seguito della procedura di affidamento dei lavori, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., in favore dell'operatore economico *Solmar Costruzioni Srl* (C.F. e P.I. n. 02406490595) con sede in Via Le Vaglia, snc -04026 - Minturno (LT) che ha formulato il ribasso del 26,15 %, dalla cui applicazione risulta un importo contrattuale di € 268.468,73 oltre IV A, di cui € 15.265,22 per oneri della sicurezza, relativamente all'appalto dei "*Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina -CUP E53G20000330006 – CIG 9299209E04*";
- con deliberazione n.153/CE del 20/10/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 (convertito in Legge n.120/2020, modificato dal D.L. n.77/2021 convertito in Legge n.108/2021), l'incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione all'*Ing. Enrico Ferracci di Latina (P.Iva 02509840597)* per l'importo di € 21.480,65, oltre oneri ed IVA 22% relativo all'intervento in parola;
- con Decreto prot. n.26903 del 19/01/2023 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ha approvato la rideterminazione del QE a seguito di aggiudicazione gara;
- con deliberazione n.475/CE del 20/10/2023 è stato sostituito il nominato Responsabile del Procedimento Ing. Agostino Marcheselli, affidando l'incarico al Direttore dell'Area Tecnica Ing Luca Gabriele;

CONSIDERATO CHE:

- il Consorzio, con nota prot. n.2834 del 29/02/2024, ha richiesto al MASAF la richiesta di autorizzazione alla redazione della perizia di variante tecnica in corso d'opera, senza aumento di spesa, ex art.106, comma 1, lettera c del D.Lgs n.50/2016 s.m.i.;
- il MASAF - DISR 01 – con prot. n.106828 del 05/03/2024 ha comunicato il proprio nulla osta alla perizia di variante, con invio al Provveditorato competente per territorio per l'acquisizione del parere in linea tecnica;
- il Direttore dei lavori, Ing. Enrico Ferracci, ha predisposto la perizia di variante tecnica, senza aumento di spesa;
- il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, con nota prot. U.0019915 del 29/05/2024 ha trasmesso il parere positivo sulla variante tecnica in corso d'opera senza aumento di importo contrattuale e nell'invarianza del quadro economico già assentito con il decreto di rideterminazione del QE post gara, espresso con voto n.4180 nell'adunanza del 07/05/2024 dal competente Comitato Tecnico Amministrativo;
- il compenso da corrispondere al Direttore dei lavori, sulla base della disponibilità del QE rideterminato post gara e visto il DM Giustizia 17/06/2016, (ex art.24, comma 8, D.Lgs n.50/2016 s.m.i.), è stato stabilito, in contraddittorio con il Responsabile del Procedimento, in € 12.000,00 onnicomprensivo di oneri fiscali, previdenziali e ritenuta di acconto;

PRESO ATTO del parere positivo trasmesso dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, si ritiene di approvare la perizia di variante in corso d'opera senza aumento di importo contrattuale;

RITENUTO di corrispondere al Direttore dei lavori, Ing. Enrico Ferracci, l'importo di € 12.000,00 onnicomprensivo di oneri fiscali, previdenziali e ritenuta di acconto;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI prendere atto del parere positivo trasmesso dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio con nota prot. U.0019915 del 29/05/2024, espresso con voto n.4180 nell'adunanza del 07/05/2024 dal competente Comitato Tecnico Amministrativo;

DI corrispondere al Direttore dei lavori, Ing. Enrico Ferracci, l'importo di € 12.000,00 onnicomprensivo di oneri fiscali, previdenziali e ritenuta di acconto, ad integrazione dell'incarico sottoscritto con il professionista, al protocollo consortile n.15773 del 09/11/2022;

LA spesa di € 12.000,00, onnicomprensivo di oneri fiscali, previdenziali e ritenuta di acconto, graverà sul corrispondente capitolo U 1.03.02.11.999 (ex Cap.A0307) Area Fondi quale impegno FA/097-24 del Bilancio di Previsione esercizio 2024;

DI autorizzare i competenti uffici consortili a procedere ai necessari adempimenti;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art.45 dello Statuto Consortile.

**IL PRESIDENTE
(Pasquale CONTI)**

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93