

QUADRO ECONOMICO SUCCESSIVO ALLA GARA- DECRETO MASAF PROT- 0171725 DEL 17/04/2024				QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI VARIAZIONE CONTRATTUALE				DIFFERENZA
<b>A LAVORI</b>				<b>A LAVORI</b>				
A1	I Lotto funzionale - lavori a corpo a base d'asta		€ 3.357.135,15	A1	I Lotto funzionale - lavori a corpo a base d'asta		€ 3.357.135,15	
A2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 85.200,74	A2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 85.200,74	
			<b>€ 3.442.335,89</b>				<b>€ 3.442.335,89</b>	
	A detrarre ribasso d'asta offerto 12,15%	12,15%	-€ 407.891,92		A detrarre ribasso d'asta offerto 12,15%	12,15%	-€ 407.891,92	
			<b>€ 3.034.443,97</b>				<b>€ 3.034.443,97</b>	
					Importo dei maggiori lavori perizia		€ 73.360,13	
					Importo, al netto del ribasso, dei maggiori lavori perizia	12,15%	€ 64.446,87	
					Importo dei lavori a seguito di perizia		€ 3.430.495,30	
					Importo dei lavori a seguito di perizia al netto del ribasso del 12,15%	12,15%	<b>€ 3.013.690,10</b>	
					Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 85.200,74	
	<b>TOTALE A - IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO</b>		<b>€ 3.034.443,97</b>		<b>TOTALE A - IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO A SEGUITO DI PERIZIA</b>		<b>€ 3.098.890,84</b>	<b>€ 64.446,87</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B2	Oneri di allaccio a pubblici servizi		€ 5.000,00	B2	Oneri di allaccio a pubblici servizi		€ 5.000,00	
B4	Espropriazioni - acquisizioni - occupazioni temporanee di aree e/o beni immobili da piano particellare		€ 53.927,37	B4	Espropriazioni - acquisizioni - occupazioni temporanee di aree e/o beni immobili da piano particellare		€ 53.927,37	
B5	Imprevisti - 5% di A comprensivi di IVA		€ 185.101,08	B5	Imprevisti - 5% di A comprensivi di IVA		€ 185.101,08	
					Importo netto dei lavori di perizia		€ 64.446,87	
					IVA su importo netto lavori di perizia	22%	€ 14.178,32	
					importo netto lavori di perizia comprensivo di IVA		€ 78.625,19	-€ 78.625,19
					Importo imprevisti a seguito di perizia		€ 106.475,89	
	<b>TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 244.028,45</b>		<b>TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 165.403,26</b>	<b>-€ 78.625,19</b>
<b>C SPESE GENERALI</b>				<b>C SPESE GENERALI</b>				
	Fino al 12% di A+B2+B4 comprensive di IVA				Fino al 12% di A+B2+B4 comprensive di IVA			
	<b>TOTALE C - SPESE GENERALI</b>		<b>€ 371.204,56</b>		<b>TOTALE C - SPESE GENERALI</b>		<b>€ 371.204,56</b>	
<b>D IVA ALIQUOTA 22%</b>				<b>D IVA ALIQUOTA 22%</b>				
	IVA SU A+B2		€ 668.677,67		IVA SU A+B2		€ 682.855,99	
	<b>TOTALE D</b>		<b>€ 668.677,67</b>		<b>TOTALE D</b>		<b>€ 682.855,99</b>	<b>€ 14.178,32</b>
<b>E ACCANTONAMENTO EX ART. 3 COMMA 3 LINEE GUIDA</b>				<b>E ACCANTONAMENTO EX ART. 3 COMMA 3 LINEE GUIDA</b>				
			€ 303.444,40				€ 303.444,40	
	<b>SOMMANO A+B+C+D+E</b>		<b>€ 4.621.799,05</b>		<b>SOMMANO A+B+C+D+E</b>		<b>€ 4.621.799,05</b>	
<b>F ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>				<b>F ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>				
			€ 107.289,67				€ 107.289,67	
	<b>TOTALE IMPORTO IMPEGNATO</b>		<b>€ 4.729.088,72</b>		<b>TOTALE IMPORTO IMPEGNATO</b>		<b>€ 4.729.088,72</b>	