



Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 72 DELLA SEDUTA DEL 01 DICEMBRE 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 01 del mese di dicembre alle ore 13,20 presso la sede di Fondi sita in Viale Piemonte 140, si è riunito, in presenza e in collegamento da remoto, il Comitato Esecutivo convocato con nota a mezzo pec protocollo n.17280 del 25/11/2025

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 1251

OGGETTO: Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178.

“Lotto 673 – Adeguamento e Riconversione verso sistemi irrigui a più alta efficienza del territorio servito da irrigazione di soccorso in Agro Pontino, nei Comuni di Latina, Pontinia e Sezze – CUP H27J22000010001 – CIG B2C0D517A2” - Presa d'atto liquidazione 1° SAL.

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
BOSCHETTO	Stefano Maria	- Vice Presidente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
CARNELLO	Denis	- Componente
ROSSI	Antonio	- Componente

Assente :

Sono altresì presenti:

CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa
CAVALLETTO Paola	- Dirigente

Presidente il Sig. CONTI Pasquale

Segretario la dott.ssa ZOCCHERATO Cristina

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- il Consorzio con la deliberazione commissariale n. 111/C del 28/02/2022, ha manifestato l'interesse a partecipare al bando di finanziamento del MiPAAF con la Legge n.178/2020, per investimenti nelle infrastrutture irrigue;

- con la medesima deliberazione è stato nominato Responsabile del Procedimento il Direttore Generale ing. Natalino Corbo;

- con la deliberazione n.119/C del 04/03/2022, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica denominato "Adeguamento e Riconversione verso sistemi irrigui a più alta efficienza del territorio servito da irrigazione di soccorso in Agro Pontino, nei Comuni di Latina, Pontinia e Sezze", predisposto nel mese di Gennaio 2022 dal Direttore dell'Area Tecnica, ing. Luca Gabriele, con il supporto dell'Ufficio tecnico consortile;

- con la deliberazione, n. 184 del 26/04/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento e Riconversione verso sistemi irrigui a più alta efficienza del territorio servito da irrigazione di soccorso in Agro Pontino, nei Comuni di Latina, Pontinia e Sezze" predisposto nel mese di Aprile 2022 dal Direttore dell'Area Tecnica, ing. Luca Gabriele, con il supporto dell'Ufficio tecnico consortile;

- il MiPAAF con decreto n. 0235596 del 05/05/2023, ha approvato il finanziamento per la realizzazione del suddetto intervento per l'importo di € 8.530.566,85 e con nota del 15/09/2023 prot. 0482615 ha comunicato che in caso di aggiornamento del progetto, a causa dell'adozione di nuovi prezziari entrati in vigore successivamente alla data di presentazione dell'intervento, era concessa la possibilità di effettuare stralci funzionali per rientrare entro i limiti del finanziamento assentito;

- il gruppo di progettazione ha apportato al progetto le opportune modifiche e con deliberazione n. 604/CE del 15/02/2024 è stato affidato l'incarico all'ing. Luciano Landolfi dello Studio Tecnoteam di Latina - P.IVA 01474260591, per la verifica della progettazione esecutiva, così come modificata tenendo conto dell'aggiornamento prezzi;

- la verifica del progetto esecutivo, si è conclusa con esito positivo, come da rapporto finale di verifica del 22/03/2024;

- il Responsabile del Procedimento, in data 25/03/2024, ha redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo dal quale emerge che i documenti progettuali risultano verificati con esito positivo;

- con deliberazione n. 644/CE del 26/03/2024, il Consorzio ha approvato il progetto esecutivo dei lavori "Lotto 673 - Adeguamento e Riconversione verso sistemi irrigui a più alta efficienza del territorio servito da irrigazione di soccorso in Agro Pontino, nei Comuni di Latina, Pontinia e Sezze — I Stralcio" CUP H27J22000010001- dell'importo complessivo di € 8.530.566,85;

- con deliberazione n. 674/CE del 14/05/2024, è stata adottata la delibera a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 ed autorizzata l'indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, scegliendo il criterio di aggiudicazione dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori "Lotto 673 - Adeguamento e Riconversione verso sistemi irrigui a più alta efficienza del territorio servito da irrigazione di soccorso in Agro Pontino, nei Comuni di Latina, Pontinia e Sezze — I Stralcio — CUP H27J22000010001 - CIG B1B6701884";

- con deliberazione n. 697/CE del 28/05/2024 è stato affidato l'incarico, sono stati nominati, per la realizzazione dell'intervento "Lotto 673 primo stralcio – Adeguamento e Riconversione verso sistemi irrigui a più alta efficienza del territorio servito da irrigazione di soccorso in Agro Pontino, nei Comuni di Latina, Pontinia e Sezze – CUP H27J22000010001"; Direttore dei Lavori: ing. Aurora Nardecchia; Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione: ing. Stefano Pernarella; Direttori operativi :ing. Tania Marostica e P.I. Domenico D'Antonio; ispettore di cantiere: ing. Vincenzo Scotti;

- con deliberazione n. 770/CE del 06/08/2024, la procedura di affidamento di cui al punto precedente, con tutti gli atti ad essa connessi presupposti e consequenziali, è stata oggetto di annullamento in sede di autotutela per ragioni di pubblico interesse, avendo ravvisato errori nella fase di valutazione delle offerte tecniche non più emendabili alla luce della richiamata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato;

- con deliberazione n. 771/CE del 06/08/2024, è stata adottata una nuova delibera a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 ed autorizzata l'indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori "Lotto 673 -Adeguamento e Riconversione verso sistemi irrigui a più alta efficienza del territorio servito da irrigazione di soccorso in Agro Pontino, nei Comuni di Latina, Pontinia e Sezze — I Stralcio - CUP H27J22000010001 - CIG B2C0D517A2";

- con deliberazione n. 815/CE del 26/09/2024 è stata nominata, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023, la Commissione giudicatrice della procedura di gara relativa ai lavori in oggetto;

- con deliberazione n. 851/CE del 29/10/2024 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori relativi al "Lotto 673 - Adeguamento e Riconversione verso sistemi irrigui a più alta efficienza del territorio servito da irrigazione di soccorso in Agro Pontino, nei Comuni di Latina, Pontinia e Sezze — I Stralcio — CUP H27J22000010001 — CIG B2C0D517A2" in favore dell'operatore economico SAMA di Salzano Angelo Srl (C.F. 08435480580 e P.IVA 02055241000) con sede in Via Conone, 200 - Roma, che ha ottenuto un punteggio totale di 92,6370 punti con un ribasso del 10,00%, dall'applicazione del quale risulta un importo contrattuale netto di € 5.566.019,48, oltre IVA (di cui € 112.748,41 per oneri della sicurezza ed € 530.466,83 quali costi della manodopera);

- in data 10/12/2024 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'operatore economico SAMA di Salzano Angelo Srl, acquisito al prot. consortile n.17100 del 10/10/2024;

- in data 11/12/2024 è avvenuta la consegna dei lavori, come da verbale acquisito al prot. consortile n. 17185 dell'11/12/2024;

- con deliberazione n.923/CE del 17/12/2024 è stato sostituito l'Ispettore di cantiere dell'intervento "Lotto 673 - Adeguamento e Riconversione verso sistemi irrigui a più alta efficienza del territorio servito da irrigazione di soccorso in Agro Pontino, nei Comuni di

Latina, Pontinia e Sezze — I Stralcio — CUP H27J22000010001 — CIG B2C0D517A2”, nominando il dipendente Tito Nicola in luogo dell’ing. Vincenzo Scotti;

- con deliberazione n. 966/CE del 23/01/2025 è stato nominato, ai sensi dell’art. 215 del D.Lgs. 36/2023, il componente del Collegio Consultivo Tecnico per l’intervento in oggetto, individuato nell’ing. Michele Vigna;
- in data 01/07/2025, con prot. consortile n.10729, è stato acquisito lo stato di avanzamento n.1 redatto dal Direttore dei Lavori, a tutto il 30/06/2025, per l’importo di €752.374,00, compresa IVA;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 del 30/06/2025, registrato al protocollo consortile n. 10731 del 1/07/2025, dell’importo di € 616.700,00, oltre IVA 22%, emesso dal Responsabile del Procedimento ing. Natalino Corbo in seguito ad accertamento della contabilità pervenuta e alla verifica della regolarità contributiva dell’Impresa appaltatrice;

VISTA la fattura n.FATTPA 6_25 del 17/07/2025, relativa allo Stato di Avanzamento n.1, emessa dall’impresa SAMA di Salzano Angelo S.r.l. per un importo imponibile di € 616.700,00 oltre € 135.674,00 per IVA 22%, per un totale di €752.374,00;

VISTO il DURC protocollo n. INPS_45893380 con validità fino al 16/09/2025 dal quale risultava che l’Appaltatore era in regola con gli adempimenti contributivi;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” del DPR 26110/1972 n. 633, il Consorzio, ancorché non rivesta la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), deve versare direttamente all’Erario l’imposta che è stata addebitata dai fornitori;
- il Consorzio è tenuto a pagare ai fornitori soltanto l’imponibile (e le altre somme diverse dall’IVA) - meccanismo definito "Split Payment" - mentre corrisponde l’IVA all’erario secondo le modalità e termini definiti dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze D.M. 23 gennaio 2015 e s.m.i.;

VISTO il mandato n. 3641 del 06/08/2025 con il quale si procedeva al pagamento all’impresa SAMA di Salzano Angelo S.r.l. per un importo lordo di € 752.374,00, al netto dell’IVA Split di € 135.674,00;

VISTO il modello F24 quietanzato in data 28.08.2025 per il versamento di € 135.674,00 quale somma trattenuta per IVA SPLIT alla soc. SAMA di Salzano Angelo S.r.l.;

RITENUTO di prendere atto della liquidazione avvenuta per la fattura sopra richiamate relative al SAL n.1;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI prendere atto dei pagamenti relativi alla contabilità relativa al 1° Stato di Avanzamento relativi al “**Lotto 673 – Adeguamento e Riconversione verso sistemi irrigui a più alta efficienza del territorio servito da irrigazione di soccorso in Agro Pontino, nei Comuni di Latina, Pontinia e Sezze – CUP H27J22000010001 – CIG B2C0D517A2**” come verificata dal Responsabile del Procedimento;

DI prendere atto del Certificato di pagamento n.1 emesso dal Responsabile del Procedimento in data 30/06/2025, registrato al protocollo consortile n. 10731 del 1/06/2025, e la fattura n. n.FATTPA 6_25 del 17/07/2025, relativa alle lavorazioni contabilizzate nello Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 per complessivi € 616.700,00 oltre € 135.674,00 per IVA 22%, per un totale di € 752.374,00, in favore dell'Appaltatore **SAMA di Salzano Angelo S.r.l.**;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Consortile.

IL PRESIDENTE

(Pasquale CONTI)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93