



**Finanziato
dall'Unione europea**



*PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 2, COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - "PROGETTI IN ESSERE"*

**COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI
EVENTI CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA
REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018
(O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018)**

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
Decreto del Commissario Delegato 3 aprile 2019, n. R00047

PROGETTO ESECUTIVO

*Ripristino degli impianti idrovori costieri di Valmontorio, Capoportiere, Lavorazione e
Caterattino nei Comuni di Latina e Sabaudia nel comprensorio di bonifica dell'Agro
Pontino*

CODICE INTEVENTO RL 648 - CUP F87H21001650001



**CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST
SOGGETTO SUB ATTUATORE**
(Accordo di collaborazione del 07 agosto 2024 - prot. consortile n.11440)

**COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST
IMPRESA AFFIDATARIA: SONGEO SRL
CONTRATTO IN DATA 30/09/2025 - Reg. nr. 15449/2025 del 16/10/2025**

**STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1
A TUTTO IL 25/02/2026**

DATA CONSEGNA	27/10/2025	IMPORTO A BASE D'APPALTO	529.507,04
GIORNI UTILI PER L'ULTIMAZIONE	120	IMPORTO PER LA SICUREZZA	10.154,41
DATA UTILE PER ULTIMAZIONE	24/02/2026	IMPORTO A BASE DI CONTRATTO	482.539,65
IMPORTO ANTICIPAZIONE	-	IMPORTO PER LA MANODOPERA	55.247,99

