

PNRR - M2C4 - 2.1b

LOTTO 668

“Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrovori di Matera e Pantani d'Inferno in sinistra idraulica del Canale Linea Pio in Comune di Terracina nel comprensorio di bonifica dell'Agro Pontino - (cod. RL 626)” - CUP F57H21000910001 - CIG B67CA0688C

Quadro economico Rimodulato a seguito di gara				Nuovo Quadro Economico a seguito delle Lavorazioni Aggiuntive				Differenze
A	Lavori			A	Lavori			
A1	Importo dei lavori a base di gara		€ 243 883,47	A1	Importo dei lavori a base di gara		€ 191 295,64	
	di cui Incidenza della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		€ 49 159,87		di cui Incidenza della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		€ 49 159,87	
A4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3 427,96	A4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3 427,96	
			€ 240 455,51				€ 243 883,47	
	Importo lavori a base d'asta		€ 191 295,64					
A2	a detrarre ribasso d'asta offerto dell'8,00%	8,00%	15 303,65 €	A2	a detrarre ribasso d'asta offerto del 8,00%	8,00%	15 303,65 €	
A3	Lavori e forniture al netto del ribasso		175 991,99 €	A3	Lavori e forniture al netto del ribasso		175 991,99 €	
					Importo a base di contratto		€ 228 579,82	
					<i>Importo delle lavorazioni aggiuntive</i>		36 472,46 €	
					Importo, al netto del ribasso, delle lavorazioni aggiuntive	8,00%	33 554,66 €	33 554,66 €
					Importo delle lavorazioni a base di gara		227 768,10 €	
					di cui soggetto a ribasso	8,00%	209 546,65 €	
	Totale A		228 579,82 €		Totale A		262 134,48 €	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.5	Imprevisti (10% su totale A) comprensivi di IVA		€ 24 388,35	B.5	Imprevisti (10% su totale A) comprensivi di IVA		€ 24 388,35	
B.6	Diritti di istruttoria Enti territoriali		€ 5 000,00	B.6	Diritti di istruttoria Enti territoriali		€ 5 000,00	
					IVA imprevisti	22%	€ 4 397,90	
					Importo netto imprevisti		€ 19 990,45	
					a detrarre utilizzo imprevisti a parziale copertura delle lavorazioni aggiuntive		-€ 19 990,45	
					importo residuo accantonamento imprevisti		€ -	
	Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne		29 388,35 €		Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne		5 000,00 €	- 24 388,35 €
C	Spese Generali comprensive di IVA			C	Spese Generali comprensive di IVA			
	12% di A - comprensive di IVA				12% di A - comprensive di IVA			
	Totale C		€ 27 429,58		Totale C		27 429,58 €	- €
D	IVA aliquota 22%			D	IVA aliquota 22%			
A	I.V.A. su Lavori e Forniture	22%	50 287,56 €	A	I.V.A. su Lavori e Forniture	22%	262 134,48 €	57 669,59 €
B.6	I.V.A. su Diritti di istruttoria Enti territoriali	22%	1 100,00 €	B.6	I.V.A. su Diritti di istruttoria Enti territoriali	22%	5 000,00 €	1 100,00 €
	Totale Iva		51 387,56 €		Totale Iva		58 769,59 €	7 382,03 €
	Importo rimodulato della concessione		336 785,30 €		Importo rimodulato della concessione		353 333,65 €	16 548,35 €
E	Economie derivanti da ribasso d'asta			E	Economie derivanti da ribasso d'asta			
	Comprensive di IVA al 22%		20 506,90 €		<i>Importo Lavorazioni aggiuntive al netto del ribasso</i>		33 554,66 €	
					<i>Imprevisti utilizzati al netto dell'IVA</i>		19 990,45 €	
					Importo delle economie derivanti da ribasso d'asta utilizzate (al netto dell'IVA)		13 564,21 €	
					IVA dell'importo delle economie utilizzate	22%	2 984,13 €	
					Totale delle economie di gara utilizzate		16 548,34 €	
			20 506,90 €		Restano dalle Economie - comprensive di IVA al 22%		3 958,55 €	
	TOTALE		357 292,20 €		TOTALE		357 292,20 €	0,00 €